

План мероприятий («дорожная карта»)
реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально – технической базы МКОУ «Октябрьская общеобразовательная школа - интернат» Прокопьевский муниципальный район

№ п/п	Название мероприятий	Результат	Срок
1	Создана рабочая группа по обеспечению реализации мероприятий направленных на поддержку образования детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Приказ	до 19.12.22г
2	Разработаны локальные нормативно – правовые акты, приказы по учреждению, регламентирующие порядок работы	Приказ	до 19.12.22г
3	Утвержден медиаплан материально – технического базы в коррекционных школах	В соответствии с методическими рекомендациям	до 19.12.22г
4	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса здоровьесберегающей среды в коррекционных школах.	Аналитическая справка	до 16.01.23г
5	Разработана программа развития учреждения с учетом реализации мероприятия по обновлению материально – технической базы	Утверждена и размещена на сайте учреждения	до 16.01.23г
6	Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество (инфраструктурный лист)	В соответствии с методическими рекомендациям	до 16.01.23г
7	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания коррекционных школ	Извещение о проведении первой закупки . Извещение о проведении последней закупки	до 13.02.23г
8	Разработан дизайн – проект оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений в рамках участия в 1 этапе конкурса «Доброшкола»	Подготовка материалов учредителю для участия в 1 этапе конкурса «Доброшкола»	до 13.03.23г
9	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания	Акты приемки работ, товарные накладные	до 21.08.23г
10	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально- технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во 2 этапе конкурса «Доброшкола»	Подготовка материалов учредителю для участия во 2 этапе конкурса «Доброшкола»	до 9.10.23г
11	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Информационная справка	до 11.12.23г
12	Охват обучающихся учреждения образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Справка размещена на сайте	до 27.12.23г
13	Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупочного оборудования и средствами обучения и воспитания	Справка размещена на сайте	до 27.12.23г

