

План-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок исполнения
1	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Башкатова Н.Ф.	22.04.2025 г.
2	Испытать тепловую сеть на прочность и плотность путём гидравлических испытаний с составлением актов	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
3	Выполнить поверку технического состояния контрольно-измерительных приборов	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
4	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Башкатова Н.Ф.	01.08.2025 г.
5	Проведение обучения ответственных за тепловое хозяйство	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
6	Провести мероприятия, направленные на обслуживание тепловых узлов (ревизия запорной арматуры)	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
7	Подготовить паспорт и акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
8	Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.
9	Оформить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Башкатова Н.Ф.	01.09.2025 г.